

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายสรศักดิ์ วิจิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๕ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยนายสมบัติ วงศ์อินตา ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวจิรนนท์ ซ้อนเขียว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป. ๐๐๑๕๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๔/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๑/๒๓ - ๒๓/๒๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ แผ่น

ข้อ ๓. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๕๓.๗๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสรศักดิ์ วิจิษฐ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ วงศ์อินตา)


ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ายโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๗๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘,๔๑๐.๐๐ ตารางเมตร ณ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ - บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ายโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๗๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ณ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ - บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๕๒,๓๐๘.๔๑ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๗๕,๕๘๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ายโอนฯ) งานงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสรศักดิ์ วิจิตรชัย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ วงศ์อินตา)



เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๒,๒๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองชี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) งานงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๖๕,๕๗๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองชี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) งานงวดที่ ๒ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๓,๓๓๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองชี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) งานงวดที่ ๒ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๔๕,๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองชี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ำโอนฯ) งานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๐๕,๕๕๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๕๘๕๖๐๘๓๓๘๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

(ลงชื่อ).....
(นายสรศักดิ์ วิจิตรชัย) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายสมบุญ วัฒนธนา) ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๐๘๗,๓๐๖.๓๐ บาท (สิบสอง ล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๐,๗๕๘.๓๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๗๕,๗๑๕.๑๓ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย สิบห้าบาทสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) งานงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๑,๖๔๖.๑๒ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) งานงวดที่ ๑ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๖๓,๕๗๒.๗๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อย เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อม บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) งานงวดที่ ๒ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๒,๖๑๕.๑๕ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) งานงวดที่ ๒ ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๓๕,๒๘๗.๘๔ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปด สิบเจ็ดบาทแปดสิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อม บ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) งานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ตามรายละเอียดวงงาน ผนวก ๕ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสรศักดิ์ วิจิตรชัย)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมบัด วัฒนาคอนตา)


ภายใน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๖๐๔,๓๖๕.๓๒ บาท (หกแสนสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาท สามสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศ บี เอส คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๕๘๕๖๐๘๓๓๘๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐,๒๗๗.๕๐ บาท (สามหมื่น สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกละสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๓๐,๒๑๘.๒๖ บาท (สามหมื่นสองร้อยสิบแปดบาทยี่สิบบาทหกสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง จ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจาก การที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก

(ลงชื่อ).....

(นายสรศักดิ์ วจีสัตย์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ วงศ์อินตา)



ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

- | | |
|---|---------------|
| ๕.๑ สำเนาแบบแปลนและรายการละเอียด | จำนวน ๒๓ แผ่น |
| ๕.๒ รายการประมาณราคาปริมาณงานลด - เพิ่ม | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๖. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
๑๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและ
ข้อตกลงอื่นให้คงไว้เช่นเดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรศักดิ์ ใจดีศรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมบัติ วงศ์อินตา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องด้วยผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนสัญญาจ้าง พบว่า ความยาวของถนนวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงการมีระยะสั้นกว่าแบบแปลนตามสัญญาจ้างที่กำหนดเป็นระยะทาง ๑๐.๐๐ เมตร โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง และอนุมัติปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ ดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๔/๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ แผ่น

๒. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๕๓.๗๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๒,๐๘๗,๓๐๖.๓๐ (สิบสองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๒ สายทางบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงของ เชื่อมบ้านหนองซิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๑๐/๒๕๖๗	๒,๑๗๕,๕๘๐.๐๐			๒,๑๗๕,๕๘๐.๐๐
๒	๑	๒๕/๑๐/๒๕๖๗	๒,๔๒๒,๒๒๐.๐๐			๒,๔๒๒,๒๒๐.๐๐
๓	๒	๒๔/๑๑/๒๕๖๗	๓,๒๖๕,๕๗๐.๐๐			๓,๒๖๕,๕๗๐.๐๐
๔	๒	๒๔/๑๑/๒๕๖๗	๓,๖๓,๓๓๐.๐๐			๓,๖๓,๓๓๐.๐๐
๕	๓	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	๕,๔๔๕,๕๕๐.๐๐			๕,๔๔๕,๕๕๐.๐๐
๖	๓	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	๖,๐๕๕,๕๕๐.๐๐			๖,๐๕๕,๕๕๐.๐๐


(ลงชื่อ)


(นายสรศักดิ์ ชัยศิริ) ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)


(นายสมบัตินรงค์อินตา) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ) พยาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ) พยาน