

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายไพรัช ยะสง่า ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๓๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐๖/๒ หมู่ ๒ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกิตติอนันต์ ณ เชียงใหม่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๔๓๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง แบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๔๗/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๑๔, แผ่นที่ ๑๖, แผ่นที่ ๑๘, แผ่นที่ ๑๙, แผ่นที่ ๒๐, และแผ่นที่ ๒๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖ แผ่น

ข้อ ๓. ปรับลดค่างานในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๒๕๔.๑๑ บาท ในค่าจ้างและการจ่ายเงินงวดที่ ๑

ข้อ ๔. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

KCM
DEVELOPMENT
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
KCM DEVELOPMENT CO., LTD.

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติอนันต์ ณ เชียงใหม่)

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างลงนามโดย หัวหน้าผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ
- งานเจาะเสาเข็ม, งานฐานรากและเสาตอม่อ, งานเทพื้น GS ทั้งหมด (ไม่รวมงานผิวพื้น Floor Hardener) แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ดังนี้


- งานเสาเหล็ก, งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก, งานสีกันสนิมและงานสีจริงของโครงสร้างเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น Floor Hardener, งานติดตั้งสนามกีฬา, งานรางน้ำฝนสแตนเลส, งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชื่อบัญชีบริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๓๕๘๔๐๘๒๖๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดถัดไป

แก้ไขใหม่เป็น

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)


บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
KCM DEVELOPMENT CO.,LTD.
ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายกิตติอนันต์ ณ เชียงใหม่)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๒๑๕,๖๐๕.๘๕ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๕,๖๐๕.๘๕ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างลงนามโดย หัวหน้าผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ
- งานฐานรากและเสาตอม่อ, งานเทพื้น GS ทั้งหมด (ไม่รวมงานผิวพื้น Floor Hardener) แล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าปวย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ดังนี้

- งานเสาเหล็ก, งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก, งานสีกันสนิมและงานสีจริงของโครงสร้างเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น Floor Hardener, งานตีสีเส้นสนามกีฬา, งานรางน้ำฝนสแตนเลส, งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชื่อบัญชีบริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๓๕๘๔๐๘๒๖๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

KCM
DEVELOPMENT
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
KCM DEVELOPMENT CO.,LTD.
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติอนันต์ ณ เชียงใหม่)

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสามร้อย บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๔,๒๕๘.๖๐ บาท (สี่พันสองร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๕.๑ สำเนาแบบแปลนและรายการละเอียด	จำนวน ๖ แผ่น
๕.๒ สำเนาสรุปงานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม - ลด	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ สำเนาดราวงานเพิ่ม - ลด	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๖. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เช่นเดิม ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)


KCM
DEVELOPMENT
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
KCM DEVELOPMENT CO.,LTD.
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติอนันต์ ณ เชียงใหม่)


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

KCM
DEVELOPMENT
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
KCM DEVELOPMENT CO.,LTD.

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ชะสง่า)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายกิตติอนันต์ ณ เจริงใหม่)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข การส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก พบปัญหาอุปสรรค พื้นที่ก่อสร้างจริงขัดแย้งกับแบบแปลนตามสัญญาจ้าง และจาก การระบุขนาดเหล็กขัดแย้งเนื่องจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์และการเขียนแบบโดยการ COPY จึง ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามที่วิศวกรได้ทำการออกแบบไว้ โดยนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ อนุมัติแก้ไขแบบแปลนตามแบบเลขที่ อบจ.ลพ./อ/๐๔๗/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๑๔, แผ่นที่ ๑๖, แผ่นที่ ๑๘, แผ่นที่ ๑๙, แผ่นที่ ๒๐, และแผ่นที่ ๒๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖ แผ่น และอนุมัติให้ปรับลดค่างาน เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๒๙๔.๑๑ บาท (แปดหมื่นสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ในส่วนที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการคืนแก่ทางราชการ โดยมี รายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
๑	๑	๐๖/๐๒/๒๕๖๘	๘๖๐,๐๐๐.๐๐			๗๗๔,๗๐๕.๘๙
๒	๒	๐๗/๐๕/๒๕๖๘	๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐			๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐

KCM
DEVELOPMENT
บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
KCM DEVELOPMENT CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพรัช ยะสง่า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติ์อนันต์ ณ เชียงใหม่)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)